SA N NOI S DECISION DU MAIRE

N°©2026/124

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE

www.ville-sannois.fr

Affaires Juridiques
mit

Le Maire de Sannois,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2122-22, L 2122-23,
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L 2194-1, R.2194-7 et R.2194-8,

Vu la délibération n® 2026/18 du 27 mars 2026 du Conseil municipal portant délégation d’attributions du Conseil Municipal a
Monsieur le Maire,

Vu Iarrété N°2026/20 du 07 avril 2026 portant délégation de fonctions et de signatures aux Adjoints et aux Conseillers
Municipaux,

Vu la décision n°2022/94 du 14 octobre 2022 relative a I’attribution du marché n°22038 de travaux de petites et grosses
réparation et d'aménagement de la voirie communale et des extérieurs des batiments,

Vu la décision n°2024/32 du 19 mars 2024 relative & 1’avenant 1 relatif & la modification de la procédure de réception des
travaux, a la création d’un nouveau prix unitaire de mise a disposition de personnel en insertion et a ’augmentation du montant
maximum annuel des travaux,

Considérant la date de fin du marché est prévue le 13 octobre 2026, cependant afin de faciliter son exécution il est préférable
que le marché soit superposé sur un exercice budgétaire. C’est dans cette logique, que le marché est prolongé jusqu’au 31
décembre 2026,

Considérant que suite a la prolongation du marché il convient d’augmenter le montant maximum de la derniére période de
100 000 €HT,

Considérant qu’il y a donc lieu d’établir un avenant n°2 au marché public n°22038 ayant pour objet de prolonger la durée
d’exécution du marché jusqu’au 31 décembre 2026 et d’augmenter le montant annuel de 100 000 €HT.

DECIDE :

Article 1: De signer ’avenant 2 suivant :

Décision n° | Attributaire Objet Montant de ’avenant

] Montant HT annuel :
Marché 22038 : Travaux de petites et grosses réparation et +100 000 €

FILLOUX d Aarpenagement de la voirie communale et des extérieurs des
2026/124 95580 Andill batiments ) ) ]
Y | Avenant n°2 relatif a la prolongation d’exécution du marché et | o d’écart introduit au

I’augmentation du montant maximum annuel marché¢ global apres
I’avenant 2 : 9.61 %

Article 2 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir dans un délai de 2 mois, & compter de sa
notification a I’intéressé ou de sa publication devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, sis 2-4 Boulevard de I'Hautil
BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex, par I’intermédiaire de ’application informatique Télérecours, accessible par le lien
suivant : https://www.telerecours.ff.
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Suite de la Décision du Maire n°2026/124
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Ville de SANNOIS et Madame le comptable public du service de gestion
comptable d’Ermont, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de I’exécution de la présente décision.

Article 4 : La présente décision est transmise en Sous — Préfecture et fera I’objet d’une communication au Conseil Municipal
lors de sa prochaine séance.

Accepte dans le cadre de la délégation de pouvoir que le Conseil
Municipal m’a conférée par sa délibération du 27 mars 2026
SANNOIS, le 23 septembre 2026

Pour le Me.
Par délégation

Exécutoire en yertu de Darticle L. 2131-1 DU CGCT
AR du.. @& QNS (olé.......

Identifiant unique de l’écte N, A - 0/ rn
2 3,..-pe 2026-/4-CC

/

N° 095-219505823 -.. .fz..cﬁ'.&e o3
Publiée le . €2 . . ALY, LA




